

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE, DE LA  
DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE  
-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----  
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO  
-----  
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE  
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA  
DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE  
GESTION : 2024**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160301 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	313 556 000	Fourniture de pause café et déjeuner location de salles au profit du MATDS  Nombre de lot: 11	AOOD à OC	02/10/2023	05/11/2023	3	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160442 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160303 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160442 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	875 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160604 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 025 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160605 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	825 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 488 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160608 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160610 Chap 1007000311	CP	1 500 000											

Réf rence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne bud�getaire/financement				Montant d�penses engag�es non liquid�es	Cr�dit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	P�riode de lancement de l'appel � concurrence	P�riode de remise des offres/proposi- tions	Temps n�cessaires � l'�valuation des offres/proposi- tions	Date pr�visible de d�marrage des prestations	D�lai d'ex�cution pr�vu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de cr�dit
	Budget	Ligne cr�dit	AE / CP	Montant estim�											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act� 0160638 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act� 0160663 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	335 000											
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act� 0160668 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	910 000											
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act� 0160669 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act� 0160671 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 925 000											
	Budget National	P�g 016 Art 01606 Act�	CP	400 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant initial											
		0180672 Chap 1007000311 Art 62.Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0180681 Chap 1007000311 Art 62.Par 622	CP	1 150 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0180680 Chap 1007000311 Art 62.Par 622	CP	1 330 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0180691 Chap 1007000311 Art 62.Par 622	CP	5 736 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0180697 Chap 1007000311 Art 62.Par 622	CP	5 400 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0180698 Chap 1007000311 Art 62.Par 622	CP	1 425 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de paiement	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date histoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 964 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	787 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311	CP	200 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	925 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 719 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 075 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (Financement)				Montant dépenses engagées aux liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (Jours)	Date butoir	Continuateur de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160501 Chap 1011000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01805 Act 0160533 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	2 310 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01801 Act 0160133 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	4 845 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Act 0160602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act 0120411 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act 0120414 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											



**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps indemnisés à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120218 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120130 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 392 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120418 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 960 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311	CP	2 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 010003 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	4 147 500											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 010004 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 010 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 010043 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 010036 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 495 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 010057 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 881 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Acte	CP	5 332 500											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire du crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622			948 000										
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110241 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110242 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	930 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110327 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	705 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110328 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	2 728 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110730 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 550 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/proposi- tions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/proposi- tions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110731 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 615 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130122 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130128 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	930 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 266 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	672 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140155 Chap 1023000311	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140156 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 072 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140157 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	540 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Acte 0140216 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	296 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Acte 0140270 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	762 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Acte 0140405 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	3 300 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Acte	CP	9 400 000											

Choisir l'affichage de la barre latérale

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		014006 Chap 1028000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	4 005 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140423 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140544 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 347 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140546 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 050 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date limite	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140716 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 372 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140719 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	553 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140815 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 140 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	840 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 553 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311	CP	935 000											

**Référence du plan : 2024,9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Acte 0150226 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	504 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Acte 0150229 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	440 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Acte 0150310 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	310 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01209 Acte 0120523 Chap 1034000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Acte 0120422 Chap 1036000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte	CP	960 000											



Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110138 Chap 0037000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110139 Chap 0037000311 Art 62 Par 622	CP	1 546 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110160 Chap 0037000311 Art 62 Par 622	CP	1 380 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110161 Chap 0037000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110162 Chap 0037000311 Art 62 Par 622	CP	1 650 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acte 0120138 Chap 0038000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédits
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0140363 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	975 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	6 660 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140126 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140138 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140159 Chap 4001000311	CP	2 300 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 645													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140160 Chap 4001000111 Art 64 Par 645	CP	3 600 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140161 Chap 4001000111 Art 64 Par 645	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140162 Chap 4001000111 Art 64 Par 645	CP	3 884 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140163 Chap 4001000111 Art 64 Par 645	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01208 Acte 0120801 Chap 4002000111 Art 64 Par 645	CP	700 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01208 Acte	CP	14 750 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110809 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	3 600 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	5 200 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110830 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	1 824 000											
	Total : 315 556 000														
2024.9/1/2	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311	AE	35 000 000	0	527 430 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAT, de la DGPN, de l'EMGN, de SCIFSL de SP-CNLD et de la	AOOD	16/10/2023	15/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 242					DGMEC.  Nombres de lot : 8								
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120311 Chap 1034000311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	10 320 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 242	AE	200 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	32 510 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1803500311 Art 24 Par 242	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv	AE	50 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120123 Chap 1805300311 Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 24 Par 242	AE	38 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 400 000											
	Total : 527 430 000														
2024.9/1/3	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160120 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	3 404 257 486	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de MATEIS  Nombre de loc. 3	ED 4 OC	18/10/2023	18/10/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160142 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160412 Chap 1006000311	CP	1 600 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Act 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	124 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160606 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	102 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	3 158 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160611 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160663 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	149 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	35 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		016066 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601			134 000										
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160671 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601	CP												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160672 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160681 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601	CP	46 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160690 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601	CP	117 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act+ 0160691 Chap. 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 526 000											



Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées aux liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire du crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Actv 0160697 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	503 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01806 Actv 0160698 Chap 1007000311 Act 60 Par 601	CP	141 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01803 Actv 0160313 Chap 1008000311 Act 60 Par 601	CP	638 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01803 Actv 0160316 Chap 1008000311 Act 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01803 Actv 0160339 Chap 1008000311 Act 60 Par 601	CP	425 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01803 Actv 0160341 Chap 1008000311	CP	320 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant initial											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	88 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	88 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	69 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	250 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160501 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160527 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	360 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160533 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	121 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	482 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Acty 0160002 Chap 1012000311 Act 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Acty 0120414 Chap 1014000311 Act 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Acty 0130403 Chap 1015000311 Act 60 Par 601	CP	254 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acty 0120127 Chap 1016000311 Act 60 Par 601	CP	708 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Acty 0120201 Chap 1016000311 Act 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Acty 0120203 Chap 1016000311	CP	150 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120213 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120219 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	115 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120117 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	250 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv	CP	29 910 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant initial											
		0120141 Chap. 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Act 0120201 Chap. 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Act 0120214 Chap. 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act 0110103 Chap. 1021000311 Art 60 Par 601	CP	14 544 770											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act 0110104 Chap. 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 168 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act 0110156 Chap. 1021000311 Art 60 Par 601	CP	317 800											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110157 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	6 615 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	5 556 840											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110241 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	110 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110242 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	116 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110327 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	1 139 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110730 Chap 1021000311	CP	2 834 000											

## Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(Dotation)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant ordonné											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110731 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 584 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130128 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	153 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	488 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	261 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140155 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	236 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv	CP	247 000											



**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non Repaidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		0140156 Chap 1028000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140157 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	381 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Acte 0140216 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 237 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Acte 0140257 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 384 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Acte 0140270 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	82 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Acte 0140405 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	803 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Lignes budgétaires (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 60 Par 401	CP	1 601 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 401	CP	1 523 880											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140544 Chap 1028000311 Art 60 Par 401	CP	186 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140716 Chap 1028000311 Art 60 Par 401	CP	1 067 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140719 Chap 1028000311 Art 60 Par 401	CP	346 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140825 Chap 1028000311	CP	143 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Délai probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 490											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150203 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	1 045 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	42 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150229 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	540 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150310 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	498 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv	CP	200 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant actualisé											
		0120205 Chap 1033000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120509 Chap 1034000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120522 Chap 1034000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120423 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120422 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110158 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	11 000											

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110159 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	367 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110160 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110161 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	130 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110162 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	428 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120138 Chap 1038000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160363 Chap 1085000311	CP	94 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (Financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant autorisé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160364 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	238 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160365 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	466 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120519 Chap 1802300311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv	CP	19 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 603			4 000 000										
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 603	CP												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Act 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	900 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Act 0140164 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	812 600											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Act 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Act 0110808 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	99 000											

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Act 64 Par 643	CP	499 400											
Total : 3 404 257 488															
2024.9/14	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120411 Chap 1014000311 Act 60 Par 601	CP	9 000 000	0	996 430 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau et de logement au profit de la DGAT, de la DGPN, de l'EMGN, de SCPSI de la DOTI de la BCLCC  Nombre de lot: 6	AOOD	09/10/2023	08/11/2023	3	01/01/2024	365	31/12/2024	DGP
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311 Act 24 Par 241	AE	15 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1034000311 Act 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120518 Chap 1036000311 Act 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102	AE	120 000 000											



**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap: 1801200311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap: 1802500311 Art 24 Par 241	AE	22 430 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap: 1805500311 Art 24 Par 241	AE	300 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120123 Chap: 1805500311 Art 24 Par 241	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap: 1806300311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Total : 596 430 000														
2024.9/1/3	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160334 Chap: 1008000311 Art 61 Par	CP	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du MATDS  Nombre de lot: 5	DPX à OC	16/10/2023	16/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 90 000 000														
2024.9/1/6	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	47 500 000	0	47 500 000	Travaux de Réhabilitation les bâtiments administratifs des CCA de Koudeï, Béréghoungou, et de Koulogou  Nombre de lot: 3	DPX	03/01/2024	15/01/2024	3	31/01/2024	60	31/12/2024	DGF
		Total : 47 500 000													
2024.9/1/7	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle pour la réhabiliter les bâtiments administratifs des CCA de Koudeï, Béréghoungou, et de Koulogou  Nombre de lot: 1	CC	03/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	60	31/12/2024	DGF
		Total : 2 500 000													
2024.9/1/8	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	90 000 000	0	90 000 000	Travaux de construction les infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambo  Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	25/01/2024	3	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF
		Total : 90 000 000													
2024.9/1/9	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Étude architecturale et technique pour la construction les infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambo  Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF
		Total : 5 000 000													

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédits
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1/10	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	3 000 000	0	3 000 000	Suivi-contrôle pour la construction des infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambie  Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.9/1/11	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160356 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	18 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	DC-F 4 OC	13/11/2023	16/11/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120140 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	500 000											
	Total : 18 500 000														
2024.9/1/12	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160112 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	288 124 504	Acquisition de fourniture de bureau de consommable informatique et de produit d'entretien au profit du MATDS  Nombre de lot: 3	ADOD 4 OC	18/10/2023	17/11/2023	3	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget	Prg 016 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoirée	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01001 Actv 0100119 Chap 0004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01001 Actv 0100103 Chap 0005000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01004 Actv 0100401 Chap 0006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01004 Actv 0100412 Chap 0006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01006 Actv 0100614 Chap 0007000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01003 Actv 0100309 Chap 0008000311 Art 60 Par	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2024,9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Act+ 0160209 Chap: 1009000311 Act 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Act+ 0160306 Chap: 1010000311 Act 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Act+ 0160520 Chap: 1011000311 Act 60 Par 601	CP	4 709 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Act+ 0160121 Chap: 1012000311 Act 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Act+ 0120139 Chap: 1014000311 Act 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act+ 0120411	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées sans liquidité	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap. 0014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 0014000311 Art 60 Par 601	CP	39 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120128 Chap 0014000311 Art 60 Par 601	CP	66 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120141 Chap 0014000311 Art 60 Par 601	CP	69 990 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 0014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01303 Actv 0130111 Chap 0023000311 Art 60 Par 601	CP	3 580 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140103 Chap 1028000311 Art 60 Par 403	CP	6 251 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 403	CP	240 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 403	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 403	CP	170 304											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 60 Par 403	CP	30 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311	CP	198 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant retenu											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acte 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Acte 0120423 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Acte 0120422 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Acte 0160350 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Acte 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte	CP	1 500 000											



Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 710 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130433 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	15 000 000											
	Total : 288 124 504														
2024.9/1/3	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160348 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	55 000 000	0	37 800 000	Acquisition de cartes SIM et de crédits de communication au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGP
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 61 Par 618	CP	100 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120505 Chap 1034000311	CP	1 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act+ 0120421 Chap 1805300311 Art 61 Par 618	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Act+ 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Total : 57 800 000														
2024.9/1/14	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act+ 0120402 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'aspirants pour assurer la restauration du centre d'entraînement des Unités d'Intervention de la Gendarmerie Nationale	ED à OC	15/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.9/1/16	Budget National	Prg 015 Act 01603 Act+ 0160312 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	16 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MATOS et du de la DGMEC	DC-F à OC	19/01/2024	22/01/2024	1	22/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Act+ 0150106 Chap 1800900311 Art 61 Par	CP	7 500 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
		<b>Total : 16 500 000</b>													
2024.9/1/17	Budget National	Prg 015 Act+ 01501 Act+ 0150116 Chap 1009000311 Act 24 Par 244	AE	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de kits de connexion et de maintenance, de câbles réseau, de goulottes et de prises réseau au profit de la DGMIEC	DC-F à OC	25/01/2024	29/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF
		<b>Total : 8 000 000</b>					Nombre de lot: 1								
2024.9/1/18	Budget National	Prg 015 Act+ 01502 Act+ 0150212 Chap 1030000311 Act 60 Par 801	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de registres et imprimés des centres d'état civil au profit de la DGMIEC	DC-F à OC	23/01/2024	26/01/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF
		<b>Total : 6 000 000</b>					Nombre de lot: 1								
2024.9/1/19	Budget National	Prg 016 Act+ 01603 Act+ 0160317 Chap 1009000311 Act 62 Par 622	CP	90 500 000	0	150 500 000	Recrutement d'un prestataire pour assurer le nettoyage des bâtiments du MATDS	AOOD à OC	15/10/2023	14/11/2023	3	15/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act+ 01201 Act+ 0120127 Chap 1016000311 Act 62 Par 622	CP	60 000 000			Nombre de lot: 12								
		<b>Total : 150 500 000</b>													
2024.9/1/20	Budget National	Prg 016 Act+ 01603 Act+ 0160317	CP	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un prestataire pour assurer le gardiennage des bâtiments	DPX à OC	15/10/2023	25/10/2023	3	25/11/2023	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable du démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		Chap : 1000000311 Art 61 Par 612					du MATDS  Nombre de lot: 5								
Total : 30 000 000															
2024.9/1/21	Budget National	Prg 016 Art 01603 Act+ 0160362 Chap : 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance d'assèchement au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
Total : 5 000 000															
2024.9/1/22	Budget National	Prg 016 Art 01603 Act+ 0160367 Chap : 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance électrique au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	15/11/2023	1	15/12/2023	365	31/12/2024	DGF
Total : 7 000 000															
2024.9/1/23	Budget National	Prg 016 Art 01603 Act+ 0160366 Chap : 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 300 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 014 Art 01401 Act+ 0140142 Chap : 4001000311 Art 64 Par 643	CP	300 000											
Total : 7 300 000															

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1/24	Budget National	Prg 016 Act 01604 Act 0160402 Chap 1000000311 Art 60 Par 401	CP	5 000 000	0	13 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MATIS  Nombre de lot: 4	ED à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Act 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 401	CP	8 000 000											
	Total : 13 000 000														
2024.9/1/26	Budget National	Prg 015 Act 01501 Act 0150116 Chap 1800000311 Art 21 Par 213	AE	12 240 000	0	12 240 000	Recrutement d'un consultant pour concevoir un projet de système d'organisation pour la modernisation des états civils  Nombre de lot: 1	CC  C individuel	12/03/2024	15/03/2024	2	15/03/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 12 240 000														
2024.9/1/27	Budget National	Prg 016 Act 01604 Act 0160413 Chap 1000000311 Art 62 Par 422	CP	10 000 000	0	28 997 600	Diffusion de spots radio et télé, microprogrammes, capsules vidéos et couvertures radiologiques au profit du MATIS  Nombre de lot: 7	ED à OC	15/11/2023	25/11/2023	3	25/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Act 0160604 Chap 1007000311 Art 62 Par 422	CP	800 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de paiement	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Acte 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	710 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Acte 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	390 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 406 300											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Acte 0110104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 118 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Acte 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 406 300											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Acte 0140531 Chap 1028000311	CP	705 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période du lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date bancaire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Act+ 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	590 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Act+ 0150207 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	590 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Act+ 0150229 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	147 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act+ 0110139 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	334 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Act+ 0140126 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Act+	CP	2 000 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Lignes budgétaires (financement)				Montant dépenses engagées aux liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0140138 Chap 4001000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140139 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140160 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140161 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Acte 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Acte 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	1 080 600											



Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant retenu											
	Total : 28 997 600														
2024.9/1/28	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 60 Par 603	CP	180 000	0	1 671 390	Conception et impression de banderoles au profit du MATDS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	209 230											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	143 140											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110328 Chap 1021000311 Art 60 Par 603	CP	140 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 603	CP	240 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206	CP	70 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 0030000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Act 0150207 Chap 0030000311 Art 60 Par 601	CP	70 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act 0110162 Chap 0030000311 Art 60 Par 601	CP	140 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Act 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	269 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Act 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	210 000											
	Total : 1 671 390														
2024.9/1/29	Budget National	Prg 011 Act 01101 Act 0110103 Chap 0030000311 Art 61 Par	CP	110 000	0	220 000	location de chaise et tente pour tenir les sessions de cadre de concertation et le dialogue entre l'Etat et les OSC	DC-NP	15/06/2024	18/06/2024	1	18/07/2024	365	31/12/2024	DGP

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024/9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		612					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	110 000											
	Total : 220 000														
2024.9/1/00	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	120 000	0	300 000	Prestation d'ateliers pour tenir les sessions du cadre de concertation et le dialogue entre l'Etat et les OSC  Nombre de lot: 1	ED	13/06/2024	18/06/2024	1	18/07/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	180 000											
	Total : 300 000														
2024.9/1/31	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	19 595 000	Impression et reliure de livrets et document au profit du MATIS  Nombre de lot: 2	DC-NF	13/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	120 000											

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Acte 0130129 Chap 1023000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Acte 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 824 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Acte 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	527 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Acte 0110831 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	124 000											
	Total : 19 595 000														
2024.9/1/32	Budget National	Prg 011 Act 01102 Acte 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	472 000	0	472 000	Décoration de salle pour tenir la session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC  Nombre de lot: 1	DC-NP	15/05/2024	18/05/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 472 000														
2024.9/1/33	Budget	Prg 011 Act	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de gerbe fleurs	DC-NP	15/05/2024	18/05/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédits	AE / CP	Montant estimé											
	National	01108 Act 0110827 Chap 400400311 Art 64 Par 643					pour organiser la journée nationale des martyrs								
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.9/1/34	Budget National	Prg 012 Act 01205 Act 0120511 Chap 1034000311 Art 24 Par 243	AE	35 000 000			Acquisition de véhicule quatre roues (54) au profit de la DGTI et SCIFI	AGE	15/02/2024	16/03/2024	3	16/04/2024	60	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act 0120421 Chap 1806300311 Art 24 Par 243	AE	160 000 000	0	195 000 000									
	Total : 195 000 000														
2024.9/1/35	Budget National	Prg 012 Act 01201 Act 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 244	AE	2 600 000 000	0	2 600 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de la DGSN	A000 4 OC	15/10/2023	14/11/2023	5	14/12/2023	90	31/12/2024	DGF
	Total : 2 600 000 000														
2024.9/1/36	Budget National	Prg 016 Act 01602 Act 0160224 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	975 000	0	975 000	location de matériel de conservation profit du MATDS	DC-50 <sup>3</sup>	20/05/2024	23/05/2024	1	24/06/2024	30	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire/financement				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 975 000														
2024.9/1/38	Budget National	Prg 012 Act 01201 Act 0120102 Chap 1805500311 Act 24 Par 344	AE	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'EMGN  Nombre de lot: 1	AO/OD à OC	15/11/2023	15/12/2023	3	15/01/2024	365	31/12/2024	DGF
		Total : 400 000 000													
2024.9/1/39	Budget National	Prg 013 Act 01304 Act 0130407 Chap 4012000311 Act 64 Par 645	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'ENASAP  Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	18/01/2024	1	18/02/2024	30	31/12/2024	DGF
		Total : 18 000 000													
2024.9/1/40	Budget National	Prg 013 Act 01304 Act 0130408 Chap 4012000311 Act 64 Par 645	CP	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour assurer le permis de conduire des jeunes sapeurs-pompiers  Nombre de lot: 1	ED	15/06/2024	19/06/2024	1	18/09/2024	30	31/12/2024	DGF
		Total : 50 000 000													
2024.9/1/41	Budget National	Prg 013 Act 01304 Act 0130463 Chap 4012000311 Act 23 Par 232	AE	7 000 000	0	7 000 000	Etude architecturale et technique pour construction des dortoirs au profit de l'ENASAP  Nombre de lot: 1	CC	15/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	30	31/12/2024	DGF
		Total : 7 000 000													
2024.9/1/42	Budget National	Prg 013 Act 01304 Act 0130463	AE	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle pour construction des dortoirs au profit de l'ENASAP	CC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	120	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4012000111 Art 23 Par 232					Nombre de lot: 1								
		Total : 7 000 000													
2024.9/143	Budget National	Prg 013 Act 01304 Acte 0130463 Chap 4012000111 Art 23 Par 232	AE	136 000 000	0	136 000 000	Construction des diétistes au profit de TENASAP  Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	25/02/2024	3	25/03/2024	120	31/12/2024	DGF
		Total : 136 000 000													
2024.9/144	Budget National	Prg 013 Act 01304 Acte 0130464 Chap 4012000111 Art 64 Par 645	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour renforcer les capacités du personnel de TENASAP  Nombre de lot: 1	ED	15/08/2024	18/08/2024	1	18/09/2024	30	31/12/2024	DGF
		Total : 20 000 000													
2024.9/145	Budget National	Prg 013 Act 01304 Acte 0130444 Chap 4012000111 Art 64 Par 641	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un bureau de transit pour l'acheminement des dons reçus au profit de la BNSP  Nombre de lot: 1	ED	15/09/2024	18/09/2024	1	18/10/2024	30	31/12/2024	DGF
		Total : 5 000 000													
2024.9/146	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acte 0120127 Chap 1016000111 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de : laminateurs, de rubans, de tableaux de signature, de plaques de cartes PVC et des produits péri- informatiques pour l'impression des cartes	DC-F à OC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	30	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire (Financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 17 000 000						professionnelles de la police au profit de la DGPB.  Nombre de lot: 2								
2024.9/147	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de virus au profit des unités d'intervention de la DGPB.  Nombre de lot: 1	DPS à OC	15/01/2024	28/01/2024	1	18/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														
2024.9/148	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	21 500 000	0	21 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit au profit du projet IRAPOL.  Nombre de lot: 1	ED à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 21 500 000														
2024.9/149	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 60 Par 605	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de fourniture de bureau de consommable informatique et de produit d'entretien au profit du projet IRAPOL.  Nombre de lot: 3	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 18 500 000														
2024.9/150	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 925 000	0	2 925 000	Acquisition de consommables informatiques pour l'organisation des concours de la police.  Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF



**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 2 925 000															
2024.9/1/1	Budget National	Prg 016 Act 01603 Act 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	18 000 000	0	18 000 000	Fourniture de pain café et déjeuner pour l'organisation des concours de la police  Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	18/03/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 18 000 000														
2024.9/1/2	Budget National	Prg 014 Act 01401 Act 0140163 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation et diffusion de film sur les bonnes pratiques en matière de décentralisation SP/CONAD  Nombre de lot: 1	CC	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.9/1/3	Budget National	Prg 012 Act 01204 Act 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour former le personnel de l'Unité de Gestion de Projet (UGP)  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	15/08/2024	18/08/2024	1	18/09/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000														
2024.9/1/4	Budget National	Prg 012 Act 01205 Act 0120518 Chap 1036000311 Art 24 Par 243	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de véhicules deux (02) roues au profit de la BCLCC  Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.9/1/5	Budget National	Prg 016 Act 01603 Act 0160388	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recruter un consultant pour la conception d'une application de gestion et de	DF-R	15/01/2024	25/01/2024	3	25/02/2024	60	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de paiement	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 000000311 Art 62 Par 622					consolidation des données budgétaires au profit du MATDS								
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.9/1/56	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140142 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	300 000	0	300 000	Abonnement canal et autres au profit du MATDS	ED	15/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1								
2024.9/1/57	Budget National	Prg 012 Act 01208 Acte 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 615	CP	3 500 000	0	3 500 000	Souscription à une assurance pour les véhicules du projet IRAPOL	ED	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	30		DGF
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.9/1/58	Budget National	Prg 012 Act 01208 Acte 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	8 900 000	0	8 900 000	Rénover un cabinet pour l'audit du projet IRAPOL	CC	14/08/2024	19/08/2024	1	02/09/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 8 900 000						Nombre de lot: 1								
2024.9/1/59	Budget National	Prg 014 Act 01401 Acte 0140142 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation du matériel roulant à quatre et deux roues au profit du SP/CONAD	DC-F	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
							Nombre de lot: 1								

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (Jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 1 500 000</b>														
2024.9/1.60	Budget National	Prg 012 Act 01208 Act 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurer l'abonnement au Accès Point Name (APN) pour l'identification et l'accès au réseau mobile au profit de BRAPOL.	ED à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	<b>Total : 9 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.9/1.61	Budget National	Prg 012 Act 01201 Act 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de matériel des ateliers de soudure de plomberie de menuiserie et d'électricité au profit de la DGFN	DC-F à OC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	<b>Total : 13 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.9/1.62	Budget National	Prg 016 Act 01602 Act 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture de bureau pour l'organisation des concours de la Police nationale	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF
	<b>Total : 7 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.9/1.63	Budget National	Prg 016 Act 01602 Act 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des concours de la Police nationale	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF
	<b>Total : 8 500 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.9/1.64	Budget National	Prg 012 Act 01208 Act 0120807	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation des véhicules du projet BRAPOL.	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1802400311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
Total : 12 000 000															
2024.9/148	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	Assurer l'entretien et la réparation des climatiseurs et photocopieurs du projet BRAPOL.  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
Total : 13 000 000															
2024.9/146	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	19 600 000	0	19 600 000	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de passe café et déjeuner au profit du projet BRAPOL.  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
Total : 19 600 000															
2024.9/148	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120134 Chap 1801500311 Art 24 Par 244	AE	550 000 000	0	550 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de l'EMUN  Nombre de lot: 1	AOOD à OC	16/10/2023	15/11/2023	3	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
Total : 550 000 000															
2024.9/149	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	157 300 000	0	157 300 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de l'ENASAP  Nombre de lot: 1	AOOD à OC	16/10/2023	15/11/2023	3	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 157 500 000														
2024.9/1/70	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acty 0120127 Chap 10010000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de produit pharmaceutiques et médicaux au profit de la DGFPM et de la DUT  Nombre de lot: 2	ED	16/10/2023	20/10/2023	1	01/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Acty 0120113 Chap 10010000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 30 000 000														
2024.9/1/71	Budget National	Prg 016 Act 01604 Acty 0160413 Chap 10060000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation des actions de relations publiques, d'un film documentaire sur le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités et du magazine trimestriel du MATDS  Nombre de lot: 5	CC	02/10/2023	05/10/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.9/1/72	Budget National	Prg 012 Act 01206 Acty 0120615 Chap 40020000311 Art 64 Par 643	CP	2 750 000	0	2 750 000	Acquisition de gadgets publicitaire au profit du SP-CND à l'occasion des campagnes de sensibilisation sur le malin des drogues  Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	20/06/2024	1	01/07/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 2 750 000														
Total MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE : 10 189 843 980															

**Référence du plan : 2024.9/1**

Référence du plan : 2024.9/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire/financement				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant retenu											
Nombre lignes : 68															

**Référence du plan : 2024.9/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 90 Par 609													
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	925 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 719 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 075 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	1 000 000											